



支付宝公益平台

四川省科技扶贫基金会《关爱儿童公益课堂》结项报告

项目 ID: 2019022509143244122

一、项目基本信息

项目名称	关爱儿童公益课堂	受助地区	四川成都周边乡镇、甘孜阿坝州及凉山州、重庆
项目简介	自 2018 年起，团队在四川成都周边乡镇、甘孜阿坝州及凉山州、重庆地区开展专门针对儿童的公益课程，一路行走，一路打磨，打造了“关爱儿童公益课堂”，其中包括院前急救技能、交通安全、消防安全、个人卫生、音乐鉴赏等课程，团队一直秉承“睿智公益”原则，坚持“授人以鱼不如授人以渔”的理念，通过专业志愿者给孩子带去和生活息息相关的课外知识，拓展孩子们的知识视野，让孩子们的知识和生活更加丰富多彩！		
项目筹款目标（元）	196759 元	实际筹款总额（元）	149344.58 元
公募机构名称	四川省科技扶贫基金会	公募管理费	9707.40 元
执行机构名称	四川省科技扶贫基金会无限携手公益基金	实际总支出（元）	139863.83 元（其中 266.65 元来源于其他渠道）
项目直接受益人群	14100 余名师生	项目间接受益人群	

二、善款使用明细表


序号	实际支出事项	数量	单价	总价	备注
1	甘孜阿坝州公益课	19 所学校	-	85116.14	
2	凉山州	2 所学校	-	12744.30	
3	其他区域	11 所学校	-	25289.96	
4	执行成本	-	-	9213.43	
5	项目人员补贴	5	1500 元	7500	
6	公募机构管理费	-	-	9707.4	6.5%
支出合计		149571.23 元			

*关于项目执行费用的说明：项目执行时，为了考虑能去到更多的学校，在出行的交通工具和购买物资上，团队一直在努力节约相关费用，因此项目执行完毕后，团队行走的学校数量和普及知识的孩子、老师的人数远超预计，原本预计普及知识到19所学校，实际为30所学校（其中有两所学校普及知识课两次）共授课206堂！甘孜阿坝州的预算执行费用为14850元/次，实际支出17023.23元/次，多支出的费用是因为执行的学校数量增加造成，相对应的住宿、餐费、课堂授课数等支出费用也相应增加；凉山州的预算执行费用为14850元/次，实际支出为12744.3元/次，共授课12堂，节约费用为2105.70元；项目执行成本预算为13400元，实际为9213.43元，节约4186.57元；项目人员补贴方面由于疫情原因，18000元的项目补贴实际支出为7500元，节约10500元。此次项目筹款预计金额未完成。

三、预决算对比表

项目预算				决算		
物资名称	单价	数量	小计	单价	数量	小计
甘孜阿坝州 19 个学校公益课执行	-	-	59,400 元	-	-	85,116.14 元
凉山州 2 所学校	-	-	14,850 元	-	-	12,744.30 元
其他区域 11 所学校	-	-	79,100 元	-	-	25,289.96 元
项目人员补贴	-	-	18,000 元	-	-	7,500.00 元
执行成本	-	-	13,400 元	-	-	9,213.43 元
公募机构管理费	-	-	12,009 元	-	-	9,707.40 元
合计			196759.00 元			149571.23

票据及执行清单（详细票据请查看附件 1）





四、执行现场图片（签收单及图片）

1、2019年3月21日-23日 道孚县片区小学





2、2019 年 10 月 23-25 日 泸州 2 所学校：三华镇和大旺小学






3、2019 年 10 月 30 日 成都市邛崃特殊学校



4、2019 年 11 月 04-06 日 凉山州西昌 巫木乡、博大乡小学





5、2019 年 12 月 12 成都市沙堰小学





6、阿坝州马尔康第二中学，木尔宗小学 2020 年 09 月 23-25 日







7、2020年8月25日-31日 西藏2所墨脱县甘登乡、加热萨乡小学





8、2020 年 11 月 3 日-4 日 泸州白节镇小学、幼儿园







9、2021 年 6 月 5 日-11 日 甘孜州色达县大章乡小学甘孜州色达县大则乡小学甘孜州甘孜县三完小 甘孜州甘孜县四完小（牧区小学）







10、2021年10月17-23日

甘孜州甘孜县茶扎小学、卡龙小学、查龙小学、四完小、技术学校、斯俄小学、生康小学







捐赠接收证明

四川省科技扶贫基金会是经登记管理机关认定的具有公开募捐资格的慈善组织。接收方在下表中签字即表示确认收到以下捐赠《物资》；接收方必须保证所有捐赠《物资》用于指定公益慈善活动，不得挪作他用。

名称（及规格）	数量
儿童雨靴	88 双
雨伞	48 把

捐赠接收人：王 []
身份证号：5133 [] 2410
电话号码：135 [] 559

接收单位（盖章）
接收日期：2017 年 3 月 22 日

无限极学公益基金会
爱心物资交接单

接收单位（盖章）：四川省科技扶贫基金会无限极学公益基金会

捐赠单位（盖章）：甘肅省大渡河水利局

物资捐赠数量、型号如下

序号	名称	型号	数量	备注
1	图书		100	
2	书	1104本		
3				
合计			100	

说明：1. 物资接收，本物资捐赠单由接收单位、捐赠单位、物资接收单位三方签字、盖章后生效。
2. 本单一式两份，由接收单位和捐赠单位各执一份，各执一份。

接收方代表：[盖章]
电话：[盖章]
接收方盖章：[盖章]

捐赠方代表：[盖章]
电话：[盖章]
捐赠方盖章：[盖章]

交接地点：
捐赠日期：2021年5月7日

无限极学公益基金会
爱心物资交接单

接收单位（盖章）：四川省科技扶贫基金会无限极学公益基金会

捐赠单位（盖章）：甘肅省大渡河水利局

物资捐赠数量、型号如下

序号	名称	型号	数量	备注
1	书籍(图)	本	100	
2	图书	大(1104)	50	
3				
合计			150	

说明：1. 物资接收，本物资捐赠单由接收单位、捐赠单位、物资接收单位三方签字、盖章后生效。
2. 本单一式两份，由接收单位和捐赠单位各执一份，各执一份。

接收方代表：[盖章]
电话：[盖章]
接收方盖章：[盖章]

捐赠方代表：[盖章]
电话：[盖章]
捐赠方盖章：[盖章]

交接地点：甘肅省大渡河水利局
捐赠日期：2021年5月7日

无限极学公益基金会
爱心物资交接单

接收单位（盖章）：四川省科技扶贫基金会无限极学公益基金会

捐赠单位（盖章）：甘肅省大渡河水利局

物资捐赠数量、型号如下

序号	名称	型号	数量	备注
1	图书		500	
2				
3				
合计			500	

说明：1. 物资接收，本物资捐赠单由接收单位、捐赠单位、物资接收单位三方签字、盖章后生效。
2. 本单一式两份，由接收单位和捐赠单位各执一份，各执一份。

接收方代表：[盖章]
电话：[盖章]
接收方盖章：[盖章]

捐赠方代表：[盖章]
电话：[盖章]
捐赠方盖章：[盖章]

交接地点：
捐赠日期：2021年6月1日

无限极学公益基金会
爱心物资交接单

接收单位（盖章）：四川省科技扶贫基金会无限极学公益基金会

捐赠单位（盖章）：甘肅省大渡河水利局

物资捐赠数量、型号如下

序号	名称	型号	数量	备注
1	图书	大	50	
2	图书		50	
3				
合计			100	

说明：1. 物资接收，本物资捐赠单由接收单位、捐赠单位、物资接收单位三方签字、盖章后生效。
2. 本单一式两份，由接收单位和捐赠单位各执一份，各执一份。

接收方代表：[盖章]
电话：[盖章]
接收方盖章：[盖章]

捐赠方代表：[盖章]
电话：[盖章]
捐赠方盖章：[盖章]

交接地点：
捐赠日期：2021年6月9日



五、项目执行评估

项目执行过程详述	项目筹款：项目实际筹款 149571.23 元，公募管理费 9707.4 元，直接支出 149571.23 元，使用资金 139863.83 元（其中 266.65 元来源于其他渠道） 项目执行前期： 1、确定学校区域，确定到校时间、了解学校状况（学生教育和物资状况）。 2、确定班级数量以及每个班的人数，安排每个班授课的时间及课程内容。 3、根据上述学校及人数配备志愿者老师、授课 PPT 及授课道具、课堂小礼物等，为志愿者购买保险、落实车辆等事务。 4、出发前的课程沟通及会议召开，确保授课内容的准确性以及行程中的注意事项，包括安全、指挥、道德礼仪宗教的遵守等等。 项目执行中期： 根据前期行程安排，统一听从带队人员指挥，每到一所学校必须遵守相关规定，每天授课 4-6 堂，确保顺利完成相关工作。 执行学校有：道孚县甲宗镇小学、年龙乡小学、大则乡小学、然充乡小学、马尔康第二中学、木尔宗小学、墨脱县甘登乡小学、加热萨乡小学、甘孜州色达县大章乡小学、甘孜州色达县大则乡小学、甘孜州甘孜县三完小、甘孜州甘孜县四完小（牧区小学）、甘孜州甘孜县茶扎小学、卡龙小学、查龙小学、四完小、技术学校、斯俄小学、生康小学。西昌巫木乡小学、博大乡小学、泸州三华镇小学、大旺小学、成都市邛崃特殊学校、成都市沙堰小学、西藏墨脱县甘登乡小学、西藏加热萨乡小学、泸州山区儿童夏令营公益课，泸州白节镇幼儿园、泸州艾蓓乐幼儿园。 项目执行后期：回程后，志愿者进行项目总结，复盘分析此次行程优点及不足，以便下次执行更加顺利、实用。最后确保每个志愿者安全返回家中。
项目成果 (实际成果)	自 2019 年到 2021 年，一共走进 30 所学校授课 206 堂，为 14100 余名师生带去公益课。
项目评价	2020 年，国家已经全面脱贫，但是在教育上的“脱贫”还需要大家齐心协力，公益课走进了 30 所学校，受到老师和学生的欢迎，有些学校 2 次被受邀前行，因为他们和我们有一样的认知，只有让孩子和老师们拓宽眼界，学习更多的课外课知识，个人能力才能全面的发展！ 后期根据学校的需求，我们增加了一些课程，比如音乐鉴赏课、阅读课等等！并对课件进行不断的打磨，以适合山区孩子的成长和接受度。

	前期由于经验不足，每次走入的学校数量有限，后期通过总结发现，每次可以延长行程 2-3 天的时间，根据学校之间的距离，合理规划路线，走进 5-6 所学校，让更多的孩子能够参与到我们的公益课堂里来。
--	--