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工行公益（原融 e 购平台）
四川省科技公益发展基金会《山区孩子的运动翅膀》结项报告

（注：“四川省科技扶贫基金会”于 2024 年 5 月更名为“四川省科技公益发展基金会”）

一、项目基本信息
项目名称 山区孩子的运动翅膀 受助地区 全国

项目简介
为山区学校捐赠篮球、足球、羽毛球、跳绳等体育用品，丰富孩子们的体育活动；捐赠象棋、围棋、毽子

等用品，补足孩子们的拓展需求，让孩子健康成长。

项目筹款 100555.56 元 项目退款 10000 元

公募机构名称 四川省科技公益发展基金会 公募管理费 8233.4 元

执行机构名称 四川省科技公益发展基金会 实际总支出

90567.4 元（注：1、产生退款 10000 元；

2、多支出的 11.84 元，由基金会从其它

渠道筹集而来）

二、项目支出明细表

序 号 支出批次 金 额（元） 备 注

1 第1批4所学校体育器材 20000 每所学校匹配 5000 元的体育器材。

2 第2批3所学校体育器材 15000 每所学校匹配 5000 元的体育器材。

3 第3批1所学校体育器材 10000 根据该校实际需求匹配 10000 元的体育器材。

4 第4批5所学校体育器材 25000 每所学校匹配 5000 元的体育器材。

5 第5批1所学校体育器材 7124 根据该校实际需求匹配 7124 元的体育器材。

6 物流费 5210 物资配送到学校产生的费用。

7 公募机构管理费 8233.4 计提不超过慈善法规定的 10%

合计 90567.4

三、项目退款情况
该项目产生两笔退款共计 10000 元，部分退款信息截图如下：
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（1）第一笔退款:

(2)第二笔退款：
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（注：因工行跨省转账扣除手续费 5 元，捐赠者自愿承担手续费 5 元）
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四、执行情况
1、项目组先后向 14 所学校捐赠了体育器材，开展项目执行 5 次。

（1）第一次执行：

2019 年 9 月，项目组向金阳县丝窝中心校、春江乡中心校、天地坝镇中心校、依达乡中心校共 4 所学校捐赠了 4 套体

育用品，共计支出 24200 元。

下面是第一次执行时相关的采购合同、发票和签收表等信息：
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（2）第二次执行：

2022 年 3 月，项目组向布拖县龙潭镇包谷平小学、拉果乡小学、乐安镇湿地小学 3 所学校捐赠了 3 套体育用品，共

计支出 16500 元。

下面是第二次执行时相关的采购合同、发票和签收表等信息：
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（3）第三次执行：

2024 年 5 月，项目组向马边彝族自治县永红乡中心校捐赠了 2 套体育用品，缓解了该校体育用品消耗大而又不能及

时补充体育用品的情况，共计支出 11858 元。

下面是第三次执行时相关的采购合同、发票和签收表等信息：



17 / 38



18 / 38



19 / 38



20 / 38



21 / 38



22 / 38

（4）第四次执行：

2024 年 6 月-9 月，项目组先后向积石山县柳沟乡阳山希望小学、关家川乡中心小学、关家川乡杓家小学、李家山小

学、居集镇田家小学共 5 所学校捐赠了 5 套体育用品，共计支出 30085 元。

下面是第四次执行时相关的采购合同、发票和签收表等信息：
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（5）第五次执行：

2024 年 11 月-12 月，项目组根据南充市大通小学的实际需求，捐赠了 7124 元的体育用品，缓解了该校体育用品消

耗大又不能及时补充体育用品的情况，共计支出 7924.4 元。

下面是第五次执行时相关的采购合同、发票和签收表等信息：
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采购发票：

（1）购买体育用品，共计 7124 元。

（2）物流运输费 80 元。（本项目物流运输费用去此发票 80 元，运输费用超出部分由基金会从其它渠道筹集而

来）
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4、部分受助学校使用捐赠体育器材图片：

（1）金阳县丝窝乡中心校

（2）金阳县天地坝镇中心校
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（3）乐山市马边彝族自治县永红乡中心校

（4）积石山县杓家小学
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（5）积石山县田家小学

（6）南充市大通小学
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五、项目总结
1、项目执行中遇到的困难和问题：

（1）该项目在 2020 年-2022 年期间，因受到疫情的影响，项目组根据当时各地的防疫要求，暂缓了该项目的执行；

（2）该项目在 2022 年 10 月，由“融 e 购”平台迁移至“工行公益”手机银行平台，筹款速度变慢，于 2024 年 3 月下线。

这也使得项目执行周期变长，未能及时将广大爱心人士的帮助和支持带给受助学校和学生。因此项目组今后在遇到类似情况时，

还是应该根据当时的筹款金额，做好项目执行计划，在第一时间将捐赠物资用于需要帮助的学校及学生，让他们感受到广大社

会爱心人士对他们的帮助和关心，同时也能在第一时间使用到不同的体育器材，丰富他们的体育活动，助力他们健康快乐成长。

（3）项目执行按照受助学校实际需求进行，项目组合理使用完所有善款。

（4）该项目受到了广大师生及学生家长的欢迎和支持，有效的增加了学生的锻炼时间，增强了体魄。在此也感谢广大工行公益

（原融 e 购平台）捐赠人对山区学校及学生们的大力支持和帮助！

2、项目成果：2019 年 9 月-2024 年 12 月，项目组先后向金阳县、布拖县、马边彝族自治县、积石山县等地区共计 14 所学校

捐赠了体育器材，助力他们健康快乐成长。

六、机构联系方式

如有疑问您可联系四川省科技公益发展基金会 028-86670187/love@kejifupin.org。感谢您的理解与信任。

mailto:028-86670187/love@kejifupin.org。感谢您的理解与信任。

